



ПЛАН
внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ КК ВТШ на 2020 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Май 2020	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Май 2020	Зам.директора по УВР Кураторы групп
3	Информирование сообщества выпускников и/или представителей региональных организаций и предприятий о реализации программы наставничества	Май 2020	Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР
4	Информирование обучающихся о реализуемой программе целевой модели наставничества	Июнь, сентябрь 2020	Куратор программы Кураторы групп
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Июнь 2020	Куратор программы Кураторы групп
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Июнь – Июль 2020	Куратор программы Кураторы групп Педагог - психолог
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Август 2020	Куратор программы Педагог - психолог
8	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2020	Куратор программы
9	Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2020	Куратор программы

10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Июнь- Сентябрь 2020	Куратор программы
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Июнь- Сентябрь 2020	Куратор программы
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2020	Куратор программы
13	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Сентябрь 2020	Куратор программы Педагог - психолог
14	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Июнь - Сентябрь 2020	Куратор программы
15	Обучение наставников	Июнь - Сентябрь 2020	Куратор программы
16	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь 2020	Куратор программы
17	Закрепление наставников за наставляемыми. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Сентябрь - Октябрь 2020	Куратор программы
18	Организация совместной деятельности наставника и наставляемого	Октябрь - Ноябрь 2020	Куратор программы Наставники
19	Проведение мониторинга качества реализации программы целевой модели наставничества и обратной связи от участников	Октябрь 2020	Куратор программы Наставники
20	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Декабрь 2020	Куратор
21	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Декабрь 2020	Куратор
22	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Декабрь 2020	Куратор